
附件

2023年第一次双随机抽查问题整改情况汇总表

	序号
	项目编号及项目名称
	项目承担单位
	补助

金额（万元）
	区域
	责任科室
	抽查情况及存在问题
	抽查结论
（合格、基本合格、不合格）
	整改情况

	1
	2018C069R，基于人工智能的心脏骤停预警与急救模拟技术研究和应用
	泉州市第一医院
	/
	市直
	人才科
	到期未验收项目。该项目研究内容基本完成，经费使用基本合理，检查发现经费决算表中有“测试化验加工费13.75万元”，但预算经费无此项目，该支出占财政科技计划项目经费总额的68.5%，还未提交验收申请。
	基本合格
	已完成整改。该项目于8月25日通过专家验收。

	2
	2021N177S，利用锅炉含硫烟气制备木质素基水煤浆分散剂及其应用研究
	福建清源科技有限公司
	10
	石狮
	社农科
	到期未验收项目。该项目任务书的任务已完成，经费使用基本合理。抽查问题为二氧化硫减排数据支撑不够完善，需提供详细计算运程，会计凭证未装订成册，财务单据分散，还未提交验收申请。
	基本合格
	已完成整改。该项目于9月12日通过专家验收。

	3
	2020N025，一种淮山益生固体饮料科研及转化应用
	泉州市名安农业科技有限公司
	10
	安溪
	社农科
	到期未验收项目。该项目的实验论文尚未刊发、暂缺产能报告、项目经费使用佐证材料需进一步补充，还未提交验收申请。
	基本合格
	已完成整改。该项目于9月22日通过专家验收。

	4
	2018C053R，EECP提高冠心病并吸烟患者的内皮功能 和运动耐量及其机制研究
	福建医科大学附属第二医院
	/
	市直
	人才科
	2023年7月31日，该项目已通过专家验收，检查发现该项目发表的3篇论文没有本课题研究所产生的实验或临床数据；提供的材料比较混乱，表达不规范不明确。
	基本合格
	已完成整改。该项目承担单位对验收材料进行补充说明，其中1篇论文与本课题相关（成果提供形式：要求发表国内重要刊物杂志或者SCI文章1篇），另2篇论文属于课题延伸。另外，课题的其他数据内容还撰写成2篇文章正在投稿阶段。

	5
	2021FX06，互通智慧物流闽西南协同发展平台
	泉州天津大学集成电路及人工智能研究院
	200
	市直
	创服中心
	立项满1年的在研项目。该项目执行进度一般，技术经济指标佐证材料不完善，知识产权归属不清晰。
	基本合格
	已完成整改。该项目已按任务书要求基本执行到位，各项经费资金落实到位，正准备验收相关工作。该项目已完成1篇调研报告、2篇论文，专利申请4项，其中3项发明专利，软著申请及授权数达20项，培训12次，项目达到预期目标。

	6
	2019C029R，甲状腺超声标准切面自动识别方法及辅助扫查系统
	华侨大学工学院
	20
	市直
	人才科
	上年度验收结题项目。检查发现该项目配套资金未完全到位（欠9.4万元）；任务书中预算劳务费8万，但说明合计为6万；验收表专利中有2项为“乳腺肿瘤”领域的专利；项目成果应用不足。
	基本合格
	已完成整改。该项目承担单位已补充提供佐证材料，单位配套经费10.44万元，达到原定要求（10万元）；劳务费属于书写笔误，于当场向专家说明；验收表专利中“乳腺肿瘤”领域的专利已删除，修订后的成果仍然满足验收要求；成果应用方面补充提供了在二院超声科使用的佐证。

	7
	2020N015，降三高功能性茶含片的应用开发
	泉州华惠生物科技有限公司
	10
	安溪
	社农科
	到期未验收项目。该项目基本完成任务书的任务，经费使用基本合理，但缺乏有资质的第三方出具的相关检测报告，未提交专项生产工艺报告，缺乏一份专利申请，需提供经费佐证材料，还未提交验收申请。
	基本合格
	未完成整改。该项目验收材料已提交，因材料不完整退回修改，并发督促函，督促项目承担单位尽快提交验收申请。

	8
	2019N023，秃杉新变异—黄金秃杉繁育与栽培关键技术研究
	福建省德化葛坑国有林场
	15
	德化
	社农科
	到期未验收项目。该项目执行进度滞后，还未提交验收申请。
	不合格
	未完成整改。该项目验收材料已提交，因材料不完整退回修改，并发督促函，督促项目承担单位尽快完成验收工作。

	9
	2018G011，智能静电纺纳米纤维纱线的研发及应用研究
	泉州师范学院纺织与服装学院
	25
	市直
	高新科
	到期未验收项目。该项目执行进度滞后，技术指标、经济指标完成情况和部分成果未提供佐证材料，财务资料不完整，还未提交验收申请。
	基本合格
	未完成整改。该项目验收材料基本齐全，待第三方检测报告后提交。

	10
	2020G01，耐污抗静电聚酯双向拉伸膜的开发与应用
	福建百宏高新材料实业有限公司
	50
	晋江
	高新科
	到期未验收项目。该项目研究内容基本完成，经费使用基本合理，抽查发现缺少第三方对产品检测报告，论文未提供原件，研发项目明细账的支撑材料不够完整，未见销售清单等完整资料，还未提交验收申请。
	基本合格
	未完成整改。该项目验收材料基本齐全，待第三方检测报告后提交。

	11
	2018N058S，出院患者肠内营养三元联动延续护理平台的设计及应用研究
	泉州市第一医院
	2.5
	市直
	社农科
	到期未验收项目。该项目研究内容基本完成，经费使用情况基本合理，但经费尚结余1.309万元，占比52.36%，还未提交验收申请。
	基本合格
	未完成整改。该项目承担单位正在收集整理验收材料，拟于近期提交验收。

	12
	2020C040R，面向疾病预警系统的用户网络搜索行为数据分析关键技术研究
	黎明职业大学信息与电子工程学院
	20
	市直
	人才科
	到期未验收项目。该项目执行进度滞后，技术经济指标及成果提供完成情况不佳，还未提交验收申请。
	不合格
	未完成整改。已督促承担单位按要求整改，对相关情况进行说明并列出整改计划，对方承诺将于10月底提交验收，届时将按程序组织专家验收。

	13
	2020N020，红油香椿新品种引进及矮化密植栽培技术的研究示范
	永春县颐园生态农业发展有限公司
	10
	永春
	社农科
	到期未验收项目。该项目现场无项目研究开发内容及研究流程佐证，未提供项目相关的发票、资金支付等财务资料。
	不合格
	未完成整改。已发督促函，督促项目承担单位尽快提交验收申请。

	14
	2019C103，VTM800型立式车铣复合加工中心的研发
	泉州市科恩智能装备技术研究院有限公司
	50
	南安
	平台科
	到期未验收项目。该项目未能提供相关研究材料，未见经费支出情况。
	不合格
	未完成整改。根据南安市科技局提交的《南安市科学技术局关于“VTM800型立式铣复合加工中心的研发”项目的建议》，已形成中止建议上会材料，待提交局长办公会研究。
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